



Eginkizunen segimendua

Eginkizunak

Kronograma

Eginda
 Hasita
 Epez kanpo

Ekintza

??codHito	Zeregina	Arduraduna	Has. aur. dat.	Am. aur. dat.	Pd.	A.M.	Ustezko aurrek.	Benetako aurrek.	E.O.	B.O.				
DUE_P01_UP24-25 ADMINISTRARIAREN ALDAKETAREN KUDEAKETA (G.A: 0 %)														
	Lan boltsak erabili langile ordezkoa aukeratzeko	Garbiñe Andrinua	2024/12/30	2024/12/31	1	0%	0,00€	0,00€	0	0				
	Errelebistaren harrera eta funtzioen kudeaketa	Garbiñe Andrinua	2024/12/16	2024/12/20	1	0%	0,00€	0,00€	0	0				
DUE_P01_UP24-25 EUSKARA KONTSEILUAN PARTE HARTU (G.A: 0 %)														
	ESEPa egiteko prozesuan parte hartu	Garbiñe Andrinua	2024/10/02	2024/12/20	1	0%	0,00€	0,00€	0	0				
	ESEPa egiteko bileretara joan eta plana sortzeko lan egin	Garbiñe Andrinua	2024/10/02	2024/12/20	1	0%	0,00€	0,00€	0	0				
DUE_P01_UP24-25 HEZKUNTZA FOROAN PARTE HARTU (G.A: 0 %)														
	Hezkuntza Foroko bileretara joan eta Gaba Beltza ekintza antolatu eta parte hartu	Garbiñe Andrinua	2024/10/09	2025/06/30	1	0%	0,00€	0,00€	0	0			1	
DUE_P01_UP24-25 JUNTAKIDEEN ASETASUNA NEURTU (G.A: 0 %)														
	Juntakideen asetasan inkesta aztertu eta egokitu	Sarri Sarriugarte	2024/10/15	2024/10/31	1	0%	0,00€	0,00€	0	0				
	Juntakideei asetasan inkesta egin, emaitzak aztertu eta hobekuntza ekintzak egin	Sarri Sarriugarte	2024/11/04	2024/11/29	1	0%	0,00€	0,00€	0	0				
DUE_P01_UP24-25 LANGILEEN ARTEKO KOORDINAZIOA HOBETU (G.A: 0 %)														
	Hileko 3. ostirala gorde bilerak (mailakoak, prozesuetakoak, klaustroak...) egiteko	Garbiñe Andrinua	2024/10/18	2025/06/20	1	0%	0,00€	0,00€	0	0				

DUE_P02_UP24-25 ADMINISTRARIAREN ERRELEBOA KUDEATU (G.A: 0 %)

	Administrariaren aldaketa egin eta ardurak banatu	Garbiñe Andrinua	2024/12/20	2025/04/30	1	0%	0,00€	0,00€	0	0			
	Administrariaren erreleboa kudeatu: jakintzaren transmisioa eta errelebistaren harrera	Garbiñe Andrinua	2025/01/07	2025/04/30	1	0%	0,00€	0,00€	0	0			


DUE_P02_UP24-25 JUBILATUKO DEN LANGILEAREN LANPOSTUAREN JARRAIPENA EGIN (G.A: 0 %)

	Urriaren 25ean jubilatuko den irakaslearen postuaren jarraipena egin	Garbiñe Andrinua	2024/10/21	2025/06/27	1	0%	0,00€	0,00€	0	0			
--	--	------------------	------------	------------	---	----	-------	-------	---	---	--	--	--


DUE_P02_UP24-25 PERTSONEN ONGIZATE ETA ASETASUNEAN ERAGIN (G.A: 0 %)

	Irakasle plaza egonkortzeko prozesuaren jarraipena egin	Leire Narbaiza Arizmendi	2024/11/01	2024/12/20	1	0%	0,00€	0,00€	0	0			
--	---	--------------------------	------------	------------	---	----	-------	-------	---	---	--	--	--


DUE_P03_UP24-25 EBALUAZIOA ETA DIDAKTIKA UZTARTU (G.A: 0 %)

	Moodle plataforman (Ikasten) bi ikastaro sortu (A1.1, A1.2)	Puri Sarrionandia	2024/10/01	2025/06/27	1	0%	0,00€	0,00€	0	0			
--	---	-------------------	------------	------------	---	----	-------	-------	---	---	---	--	--

DUE_P03_UP24-25 IKASKUNTZA-PROZESUKO EBALUAZIO ALDIAK BURUTU (G.A: 0 %)








	A1 eta A2 EGIAZTAGINTZA prozesua burutu.	Puri Sarrionandia	2025/06/17	2025/06/28	1	0%	0,00€	0,00€	0	0			
	Ikas-prozesuko ebaluazio aldia burutu (diagnostikoa)	Puri Sarrionandia	2024/10/02	2024/10/19	1	0%	0,00€	0,00€	0	0			
	Ikas-prozesuko ebaluazio aldia burutu (azpimaila)	Puri Sarrionandia	2025/02/12	2025/02/16	1	0%	0,00€	0,00€	0	0			
	Ikas-prozesuko ebaluazio aldia burutu (maila)	Puri Sarrionandia	2025/06/17	2025/06/28	1	0%	0,00€	0,00€	0	0			
	Ikas-prozesuko ebaluazioa egin (B1,B2,C1 mailak)	Puri Sarrionandia	2025/09/23	2025/09/27	1	0%	0,00€	0,00€	0	0			

DUE_P03_UP24-25IRAKASKUNTZA METODO BERRIAK AZTERTU (G.A: 0 %)

	INGURA metodoaren jarraipena egin	Puri Sarrionandia	2024/10/01	2025/06/27	1	0%	0,00€	0,00€	0	0			
	BANABIL A2 materiala txekatu	Puri Sarrionandia	2024/10/01	2025/06/27	1	0%	0,00€	0,00€	0	0			
	CANVA eta KAHOOT programak erabili ikaskuntza prozesuan	Puri Sarrionandia	2024/10/01	2025/06/27	1	0%	0,00€	0,00€	0	0			

DUE_P04_UP24-25 WEB ORRIAREN KUDEAKETA HOBETU "HIZKERA ARGIA, IRAKURKETA ERRAZA" ILDOAN OINARRITUTA (G.A: 0 %)

	Web orriko informazioa, dokumentuak eta argazkiak egokitu eta eguneratu (Informazio orria, zerbitzuen karta)	Maite Sanz	2024/10/07	2025/06/28	1	0%	0,00€	0,00€	0	0			
	Zerbitzuen karta eguneratu (Murueta Torreko argazkiak)	Maite Sanz	2024/11/07	2024/12/20	1	0%	0,00€	0,00€	0	0			
	Egindakoa baloratu	Maite Sanz	2025/06/23	2025/06/27	1	0%	0,00€	0,00€	0	0			
DUE_P05_UP24-25 AISA IKASTAROA IKASTURTE HASIERAN ANTOLATZEA AZTERTU (G.A: 0 %)													
	Taldeak eratu	Izaskun Gallastegi	2024/09/02	2024/10/15	1	0%	0,00€	0,00€	0	0			
	Eskolak eman	Izaskun Gallastegi	2024/10/01	2025/06/20	1	0%	0,00€	0,00€	0	0			
	Ebaluazioa egin	Izaskun Gallastegi	2025/06/02	2025/06/27	1	0%	0,00€	0,00€	0	0			
DUE_P05_UP24-25 ESPAZIO BERRIAK AZTERTU EKINTZAK BIDERATZEKO (G.A: 0 %)													
	Euskaltegi barruko gelak eta kanpoko espazioa aztertu	Izaskun Gallastegi	2024/10/01	2025/06/27	1	0%	0,00€	0,00€	0	0			
	Beste ekintza batzuetarako Elkartegia, Plateruena...aztertu.	Izaskun Gallastegi	2024/10/01	2025/06/27	1	0%	0,00€	0,00€	0	0			
DUE_P05_UP24-25 EUSKARALDIA EKIMENAREKIN BAT EGIN (G.A: 0 %)													
	Ikasleak inplikatu. Herrerarako klasean landu eta proposatutako ekimenetan parte hartu	Izaskun Gallastegi	2024/11/02	2025/05/31	1	0%	0,00€	0,00€	0	0			
	Euskaraldiaren batzordean parte hartu	Izaskun Gallastegi	2025/04/01	2025/05/31	1	0%	0,00€	0,00€	0	0			
DUE_P05_UP24-25 LIBURUTEGIA: LIBURUEN BERRANTOLAKETA EGIN (G.A: 0 %)													
	Liburuaren antolaketa egin apaletan	Izaskun Gallastegi	2024/07/08	2024/09/30	1	0%	0,00€	0,00€	0	0			10
	Liburutegia eta programa informatikoa alderatu	Izaskun Gallastegi	2024/07/08	2024/09/30	1	0%	0,00€	0,00€	0	0			10
DUE_P05_UP24-25 TALDE ESPEZIFIKOAK ANTOLATU: GURASOAK, DENDARIAK... (G.A: 0 %)													
	Ikasturtea antolatutakoan erabaki	Izaskun Gallastegi	2024/10/01	2024/12/20	1	0%	0,00€	0,00€	0	0			
	Publizitatea egin	Izaskun Gallastegi	2024/10/01	2024/12/20	1	0%	0,00€	0,00€	0	0			

	Taldeak antolatu	Izaskun Gallastegi	2024/10/01	2024/12/20	1	0%	0,00€	0,00€	0	0			
DUE_P05_UP24-25 TURISMO BULEGOA-GEREDIAGA ETA MUSEOAREKIN ELKARLANA (G.A: 0 %)													
	Turismo bulegoa- Gerediaga eta museoaren eskaintzak aztertu	Izaskun Gallastegi	2024/10/01	2025/06/30	1	0%	0,00€	0,00€	0	0			
	Turismo bulegoa-Gerediaga eta museoarekin ekintzak antolatu	Izaskun Gallastegi	2024/10/01	2025/06/30	1	0%	0,00€	0,00€	0	0			
DUE_P07_UP24-25 5S SISTEMA EZARRI INSTALAZIO BERRIETAN (G.A: 0 %)													
	Beharrezkoak identifikatu	Maite Sanz	2024/10/01	2025/06/27	1	0%	0,00€	0,00€	0	0			
	Inbentarioen mapak egin	Maite Sanz	2025/05/05	2025/06/27	1	0%	0,00€	0,00€	0	0			
DUE_P07_UP24-25 EBAKUAZIO PLAN BERRIA MARTXAN JARRI (G.A: 0 %)													
	Egindako ebakuazio plana aztertu	Maite Sanz	2024/12/16	2024/12/20	1	0%	0,00€	0,00€	0	0			
	Ebakuazio plana burutu	Maite Sanz	2025/02/03	2025/02/28	1	0%	0,00€	0,00€	0	0			
	Ebakuazio planaren balorazioa egin	Maite Sanz	2025/03/03	2025/03/07	1	0%	0,00€	0,00€	0	0			
DUE_P07_UP24-25 EUSKALTEGI BERRIA HORNITZEKO MATERIALA AZTERTU (G.A: 0 %)													
	Behar dugun materialaren zerrenda egin	Maite Sanz	2024/10/18	2024/10/31	1	0%	0,00€	0,00€	0	0			
	Behar dugun materiala erosi	Maite Sanz	2024/10/18	2024/12/20	1	0%	0,00€	0,00€	0	0			
DUE_P07_UP24-25 TELEBISTA INTERAKTIBOEN JARRAIPENA EGIN (G.A: 0 %)													
	Jasotako formazioa praktikan jarri	Maite Sanz	2024/10/01	2024/12/20	1	0%	0,00€	0,00€	0	0			
	Izandako gorabeherak jaso	Maite Sanz	2024/10/01	2025/06/27	1	0%	0,00€	0,00€	0	0			
	Gorabeherak konpondu	Maite Sanz	2024/10/01	2025/06/27	1	0%	0,00€	0,00€	0	0			
							0,00 €	0,00 €					
Orrialdea: 1 / 4 1 2 3 4 Erakutsi guztiak													