



Eginkizunen segimendua

Eginkizunak

Kronograma

Eginda
 Hasita
 Epez kanpo

Ekintza

??codHito	Zeregina	Arduraduna	Has. aur. dat.	Am. aur. dat.	Pd.	A.M.	Ustezko aurrek.	Benetako aurrek.	E.O.	B.O.			
DUE_P01_UP23-24 CURRICULUMAREN JARRAIPENA EGIN (G.A: 100 %)													
	Curriculumaren egokitzapena HABEn entregatu	Maite Euba	2023/09/28	2023/10/02	1	100%	0,00€	0,00€	0	0			
	Curriculumaren balorazioa. HABEren txostena aztertu	Garbiñe Andrinua	2024/01/15	2024/06/28	1	100%	0,00€	0,00€	0	0			
DUE_P01_UP23-24 JUNTA BERRIA ERATU (G.A: 100 %)													
	Juntakide berriak ezagutu eta euskaltegiaren dinamika erakutsi	Garbiñe Andrinua	2023/10/02	2023/12/18	1	100%	0,00€	0,00€	0	0			
DUE_P01_UP23-24 PROZESUEN ETA AZPIPROZESUEN ARDURADUNAK EGOKITU (G.A: 100 %)													
	Prozesuen berri eman eta arduradunak egokitu	Maite Euba	2023/06/29	2023/07/31	1	100%	0,00€	0,00€	0	0			
DUE_P01_UP23-24 ZUZENDARI, ZUZENDARI LAGUNTZAILE ETA ADMINISTRARIAREN ALDAKETAREN KUDEAKETA (G.A: 100 %)													
	Lan boltsak erabili langileen ordezkoak aukeratzeko	Garbiñe Andrinua	2024/02/01	2024/06/28	1	100%	0,00€	0,00€	0	0			
	Langile berrien harrera eta funtzioen kudeaketa	Garbiñe Andrinua	2024/02/23	2024/07/01	1	100%	0,00€	0,00€	0	0			
DUE_P02_UP23-24 ELKARREN ZAINTZARAKO PROTOKOLOA DISEINATU (G.A: 100 %)													
	Formazio saioetan adostu elkarren zaintzarako oinarriak	Itziar Milikua	2023/11/06	2024/06/14	1	100%	0,00€	0,00€	0	0			
	Protokoloa abian jarri eta ebaluatu	Itziar Milikua	2024/06/24	2025/06/27	1	100%	0,00€	0,00€	0	0			
DUE_P02_UP23-24 LANGILE BIREN ERRELEBOA KUDEATU (G.A: 100 %)													
	Zuzendari aldaketa egin eta ardurak banatu	Garbiñe Andrinua	2023/09/28	2023/10/30	1	100%	0,00€	0,00€	0	0			

	Administrariaren aldaketa egin eta ardurak banatu	Garbiñe Andrinua	2024/01/08	2024/06/03	1	100%	0,00€	0,00€	0	0	✓	
	Erreleboak kudeatu: jakintzaren transmisioa eta langile bien harrera	Garbiñe Andrinua	2023/12/11	2024/06/28	1	100%	0,00€	0,00€	0	0	✓	
DUE_P02_UP23-24 PERTSONEN ONGIZATE ETA ASETASUNEAN ERAGIN (G.A: 100 %)												
	Irakasle plaza egonkortzeko prozesuaren jarraipena egin	Puri Sarrionandia	2022/10/03	2023/12/22	1	100%	0,00€	0,00€	0	0	✓	
	Langileen asetahun inkesta egin (urte birik behinekoak)	Garbiñe Andrinua	2024/04/01	2024/05/31	1	100%	0,00€	0,00€	0	0	✓	
	Inkesten emaitzak aztertu eta hobekuntza plana egin.	Garbiñe Andrinua	2024/06/03	2024/06/28	1	100%	0,00€	0,00€	0	0	✓	
DUE_P03_UP23-24 AKREDITAZIOEK SORTZEN DUTEN EGOERAREN AURREAN IRAKASLEAK BABESTU (G.A: 100 %)												
	Ikasturte hasierako aurkezpen dokumentua egokitu (informazioa zehaztu)	Puri Sarrionandia	2023/09/11	2023/09/27	1	100%	0,00€	0,00€	0	0	✓	
	DUEren Curriculumean maila lortzeko beharrezko orduen taula ikasleek presente izan	Puri Sarrionandia	2023/10/02	2024/06/28	1	100%	0,00€	0,00€	0	0	✓	
DUE_P03_UP23-24 IKASKUNTZA-PROZESUKO EBALUAZIO ALDIAK BURUTU (G.A: 100 %)												
	A1 eta A2 EGIAZTAGINTZA prozesua burutu.	Puri Sarrionandia	2024/06/17	2024/06/28	1	100%	0,00€	0,00€	0	0	✓	
	Ikas-prozesuko ebaluazio aldia burutu (diagnostikoa)	Puri Sarrionandia	2023/10/02	2023/10/19	1	100%	0,00€	0,00€	0	0	✓	
	Ikas-prozesuko ebaluazio aldia burutu (azpimaila)	Puri Sarrionandia	2024/02/12	2024/02/16	1	100%	0,00€	0,00€	0	0	✓	
	Ikas-prozesuko ebaluazio aldia burutu (maila)	Puri Sarrionandia	2024/06/17	2024/06/28	1	100%	0,00€	0,00€	0	0	✓	
	Ikas-prozesuko ebaluazioa egin (B1,B2,C1 mailak)	Puri Sarrionandia	2024/09/23	2024/09/27	1	100%	0,00€	0,00€	0	0	✓	
DUE_P04_UP23-24 IKASLEEN ASETASUNA NEURTU (G.A: 100 %)												
	Ikasleen asetahun inkesta egin.	Maite Sanz	2024/03/15	2024/05/10	1	100%	0,00€	0,00€	0	0	✓	
	Emaitzen balorazioa egin.	Maite Sanz	2024/05/13	2024/05/31	1	100%	0,00€	0,00€	0	0	✓	
	Hobekuntza plana osatu.	Maite Sanz	2024/05/01	2024/06/14	1	100%	0,00€	0,00€	0	0	✓	
DUE_P04_UP23-24 SARE SOZIALEN INGURUKO HAUSNARKETA EGIN (G.A: 100 %)												

	Erabiltzen diren tresnen inguruko hausnarketa egin.	Leire Narbaiza	2023/11/01	2024/03/23	1	100%	0,00€	0,00€	0	0	✓	
	Tresnen erabilera definitu.	Leire Narbaiza	2024/01/31	2024/03/22	1	100%	0,00€	0,00€	0	0	✓	
	Balorazioa egin.	Leire Narbaiza	2024/06/28	2024/07/05	1	100%	0,00€	0,00€	0	0	✓	
DUE_P04_UP23-24 WEB ORRIAREN KUDEAKETA HOBETU "HIZKERA ARGIA, IRAKURKETA ERRAZA" ILDOAN OINARRITUTA (G.A: 100 %)												
	Web orriko informazioa eta dokumentuak egokitu (Informazio orria, zerbitzuen karta)	Maite Sanz	2023/10/02	2024/06/28	1	100%	0,00€	0,00€	0	0	✓	
	Balorazioa egin	Maite Sanz	2024/07/01	2024/07/12	1	100%	0,00€	0,00€	0	0	✓	
DUE_P04_UP23-24_IRISGARRITASUN EKONOMIKOA BERMATU (G.A: 100 %)												
	Ordaintzeko arazoak dituztenekin, ordaintzeko era alternatiboa adostu.	Sarri Sarriugarte	2023/10/02	2024/03/29	1	100%	0,00€	0,00€	0	0	✓	
	Balorazioa egin.	Sarri Sarriugarte	2024/04/01	2024/04/30	1	100%	0,00€	0,00€	0	0	✓	
DUE_P05_UP23-24 ANGURRETA HARROBIA ARTE ESPAZIORA BISITA EGIN UDABERRIAN (G.A: 100 %)												
	Bisita egiteko egin beharreko lanak egin	Izaskun Gallastegi	2024/04/15	2024/06/05	1	100%	0,00€	0,00€	0	0	✓	
	Egindakoan baloratu	Izaskun Gallastegi	2024/04/15	2024/06/28	1	100%	0,00€	0,00€	0	0	✓	
DUE_P05_UP23-24 BISITA GIDATUAK ANTOLATU: ESKAINTZAK AZTERTU, GEREDIAGAKOAK, ELORRIXOKOAK ETA DURANGOKO MUSEOA (G.A: 100 %)												
	Eskaintzak aztertu	Izaskun Gallastegi	2023/10/02	2024/06/28	1	100%	0,00€	0,00€	0	0	✓	
	Bisita aukeratu eta egin beharreko lanak egin	Izaskun Gallastegi	2023/10/02	2024/06/28	1	100%	0,00€	0,00€	0	0	✓	
	Egindakoan baloratu	Izaskun Gallastegi	2023/10/02	2024/06/28	1	100%	0,00€	0,00€	0	0	✓	
DUE_P05_UP23-24 BIZKAIKO BERTSOLARI TXAPELKETAREN HARIRA SAIOA LOTU (G.A: 100 %)												
	Egin beharreko lanak egin	Izaskun Gallastegi	2023/10/02	2023/12/22	1	100%	0,00€	0,00€	0	0	✓	
	Egindakoan baloratu	Izaskun Gallastegi	2023/10/02	2023/12/22	1	100%	0,00€	0,00€	0	0	✓	
DUE_P05_UP23-24 KORRIKAREN BUELTAN EKINTZA BAT ANTOLATU: SUKALDARITZA, DASTAKETA... (G.A: 100 %)												
	Ekintza zein izango den erabaki	Izaskun Gallastegi	2024/01/08	2024/03/29	1	100%	0,00€	0,00€	0	0	✓	
	Egin beharreko lanak egin	Izaskun Gallastegi	2024/01/08	2024/03/29	1	100%	0,00€	0,00€	0	0	✓	
	Egindakoan baloratu	Izaskun Gallastegi	2024/01/08	2024/06/28	1	100%	0,00€	0,00€	0	0	✓	

DUE_P05_UP23-24 WIKIEMAKUMEAK B2 ETA C1EN AURKEZPENA ETA TAILERRA EGIN (G.A: 100 %)

	Tailerra lotzeko egin beharreko lanak egin	Izaskun Gallastegi	2023/10/02	2024/06/28	1	100%	0,00€	0,00€	0	0	✓	
	Egindakoan baloratu	Izaskun Gallastegi	2023/10/02	2024/06/28	1	100%	0,00€	0,00€	0	0	✓	

DUE_P07_UP23-24 BEHARREZKOAK DIREN BALIABIDE INFORMATIKOEZ HORNITU (G.A: 100 %)

	Irakasle gelako ordenagailu zaharra kendu (PC308), berria jarri eta beste bat erosi	Maite Sanz	2023/12/15	2024/07/05	1	100%	0,00€	0,00€	0	0	✓	
	Hiru ordenagailu erosi	Maite Sanz	2023/12/15	2024/07/04	1	100%	0,00€	0,00€	0	0	✓	

DUE_P07_UP23-24 DESFIBRILADOREAREN BEHARRIZANA AZTERTU (G.A: 100 %)

	Arlo honen arduradunarekin aztertu	Itziar Milikua	2023/12/15	2024/06/28	1	100%	0,00€	0,00€	0	0	✓	
	Arlo honen arduradunarekin adostutakoa bete	Itziar Milikua	2024/03/01	2024/06/28	1	100%	0,00€	0,00€	0	0	✓	

DUE_P07_UP23-24 EUSKALTEGIA MURUETA TORRERA LEKUALDATZEKO KUDEAKETA EGIN (G.A: 100 %)

	Aintzane eraikin berriaren arduradunarekin lan egin egokitzen lanak eta lekualdatzea burutzeko.	Garbiñe Andrinua	2023/12/15	2024/09/30	1	100%	0,00€	0,00€	0	0	✓	
--	---	------------------	------------	------------	---	------	-------	-------	---	---	---	--

DUE_P07_UP23-24 EUSKALTEGIA IRISGARRIAGOA EGIN (G.A: 100 %)

	Arduradunarekin hitz egin ondoren, leihotetan babes neurriak jarri.	Itziar Milikua	2023/12/15	2024/06/28	1	100%	0,00€	0,00€	0	0	✓	
--	---	----------------	------------	------------	---	------	-------	-------	---	---	---	--

0,00 €

0,00 €

Orrialdea: 1 / 4

[1](#) [2](#) [3](#) [4](#)

Erakutsi guztiak